
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ростовская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

Срок начала и

окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гуськов Игорь Александрович, Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Фатеев Андрей Евгеньевич, министр общего и профессионального образования Ростовской областиРуководитель регионального проекта

Юдина Олеся Петровна, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ростовской области "Развитие образования"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1 Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их нахождения

посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2 Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования,

ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.3 Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой образовательной

среды, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 20,1000 38,3900 41,3300 45,8800Основной

показатель

7,3700



4

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.4 Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 45,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая

образовательная среда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено обновление материально-

технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой

образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в

том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

Отчет минобразования Ростовской области.

К концу 2024 года в 609 учреждениях общего и

профессионального образования Ростовской области будет

обновлена материально-техническая база в целях внедрения

цифровой образовательной среды..

 

на 31.12.2020 - 101 ЕД

на 31.12.2021 - 287 ЕД

на 31.12.2022 - 517 ЕД

на 31.12.2023 - 557 ЕД

на 31.12.2024 - 609 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования "IT-куб" позволит обеспечить продвижение компетенций в области

цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,

программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней

профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития, в том числе в

2023 году создано не менее 63 центров цифрового образования детей «IT-куб», в 2024 году – не менее 80 центров цифрового образования детей

«IT-куб». Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и

реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на федеральном уровне.Значение количества центров

образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете созданных центров "IT-

куб" также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская область, Краснодарский

край, Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году –

не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее

136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Отчет министерства общего и профессионального

образования Ростовской области о создании центров

цифрового образования детей «IT-куб» и наборе

обучающихся.

Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки

12 центров цифрового образования «IT-куб», позволит

обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне

продвижение компетенций в области цифровизации

(современные информационные технологии, искусственный

интеллект, большие данные, облачные пространства,

программирование и администрирование цифровых

операций) среди подрастающего поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней профориентации при

осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и

построения траектории собственного развития.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 9 ЕД

на 31.12.2024 - 12 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1 0,00 266,88228,18 340,53 180,86 1 144,32127,87

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 185,52 0,00 357,24 125,32 177,24 845,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18

228,18

189,77

0,00

0,00

266,88

266,88

0,00

0,00

127,87

127,87

0,00

0,00

180,86

180,86

0,00

0,00

1 144,32

1 144,32

189,77

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340,53

340,53

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1 0,00 12,5313,26 0,00 63,00 231,07142,27

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 11,39 0,00 17,09 139,43 61,74 229,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,26

13,26

13,26

0,00

0,00

12,53

12,53

0,00

0,00

142,27

142,27

0,00

0,00

63,00

63,00

0,00

0,00

231,07

231,07

13,26

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 241,44 340,53 279,41

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

270,15 243,86 1 375,39

0,00 374,33196,90 0,00 264,74 238,99 1 074,96

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 279,41241,44 340,53

0,00 0,00203,04 0,00

0,00 0,00 0,00

270,15 243,86 1 375,39

0,00 0,00 203,04

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 279,41241,44 340,53 270,15 243,86 1 375,39

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Фатеев А.Е. министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

2 Администратор регионального

проекта

Юдина О.П. Заместитель министра Фатеев А.Е. 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пушкарева Е.А. Начальник отдела Анищенков С.С. 3

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фатеев А.Е. министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

5 Участник регионального

проекта

Дятлова О.В. начальник Юдина О.П. 3

6 Участник регионального

проекта

Котова А.Б. Директор Балина Л.В. 3

7 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е.А. Начальник отдела Анищенков С.С. 3

8 Участник регионального

проекта

Гагацев Т.А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10
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9 Участник регионального

проекта

Хлебунова С.Ф. Руководитель – Ректор Балина Л.В. 10

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фатеев А.Е. министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

11 Участник регионального

проекта

Дятлова О.В. начальник Юдина О.П. 3

12 Участник регионального

проекта

Котова А.Б. Директор Балина Л.В. 3

13 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е.А. Начальник отдела Анищенков С.С. 3

14 Участник регионального

проекта

Бакаленко Д.Ю. Главный специалист Пушкарева Е.А. 10

15 Участник регионального

проекта

Гагацев Т.А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

16 Участник регионального

проекта

Самсонюк Т.А. Начальник Управления

образования г.Волгодонска

Мельников В.П. 10

17 Участник регионального

проекта

Чернышова В.А. Начальник управления Кожухова Е.Н. 10
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6. Дополнительная информация

 Глоссарий Цифровая образовательная среда – подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий

развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют

на основе цифровых технологий. Целевая модель цифровой образовательной среды – модель комплексного функционирования ключевых компонентов

современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней,

включающая: модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая

требования к педагогам и обучающимся; модель построения индивидуального учебного плана; модель автоматизации административных, управленческих

и вспомогательных процессов образовательной организации; модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную

среду. Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн обучения – технологии, обеспечивающие дистанционное освоение

образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и

принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования «IT-куб» - это образовательная

организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным

общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров

цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. В рамках регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» планируется реализация следующих значимых мероприятий: внедрение целевой модели цифровой образовательной

среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили «цифровых компетенций» для

обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы),

в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать

административные, управленческие и обеспечивающие процессы; обновление материально-технической базы профессиональных образовательных

организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой

образовательной среды; обновление информационного наполнения и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

использование при реализации основных образовательных программ современных технологий, в том числе технологий виртуальной и дополненной

реальности и «цифровых двойников»; создание центров цифрового образования для детей «IT-куб».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды0

1

Отчет минобразования

Ростовской области.К

концу 2024 года в 609

учреждениях общего и

профессионального

образования Ростовской

области будет обновлена

материально-техническая

база в целях внедрения

цифровой

образовательной среды..

Фатеев А. Е., министр

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024

КТ: Принято решение о внедрении целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных и профессиональных

образовательных организациях Ростовской

области

1.1

Протокол Протокол

заседания комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации по

мероприятию "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях" в рамках

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды

1.2

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

1.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Ростовской

области

1.4

Прочий тип документа

Список извещений о

проведении закупок

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

03.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственных

(муниципальных) контрактах внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.5

Прочий тип документа

Список заключенных

контрактов на закупку

товаров, работ, услуг по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Ростовской области

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

03.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг соответствия

приобретенного оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Ростовской области целям и

задачам мероприятия

1.6

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ

РО «Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

проведении мониторинга

соответствия

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приобретенного

оборудования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Повышение квалификации управленческих

команд, сотрудников и педагогов

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций в Ростовской области по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Ростовской

области

1.7

Прочий тип документа

Отчет ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования»

по программам

переподготовки кадров

Хлебунова С. Ф.,

Руководитель –

Ректор

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.8

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ

РО «Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

поставке товаров по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростовской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному контракту)

1.9

Прочий тип документа

Служебная записка

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области по результатам

оплаты товаров, работ,

услуг по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Ростовской области

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в 101 образовательной

организации

1.10

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

внедрении целевой

модели цифровой

образовательной среды,

согласованный министром

общего и

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального

образования Ростовской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата оборудования.1.11

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления материально

технической базы общеобразовательных

организаций профессиональных

образовательных организаций в целях

внедрения цифровой образовательной среды.

1.12

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской

области,утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного

офиса,ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

2.Письмо минобразования

Ростовской области,

утверждающее перечень

образовательных

организаций,принимающи

х участие в реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды.

3.Приказ минобразования

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростовской области об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист).

4.Извещения о

проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями

1.13

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Заключены государственные

(муниципальные) контракты на закупку

оборудования для внедрения ЦОС.

1.14

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

03.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование.

1.15

Прочий тип документа

Товарные накладные,акты

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2021



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приемки работ.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями.

1.16

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» .

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Завершена оплата оборудования.1.17

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки оборудования для

внедрения ЦОС.

1.18

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» с перечнем

образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» о перечне

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС; 4.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование»).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.19

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты.1.20

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.21

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Закуплено,доставлено и налажено

оборудование

1.22

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

и услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реестр актов приемки

работ).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.23

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.24

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС.

1.25

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг заключения

контрактов.

1.26

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями.

1.27

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Закуплено,доставлено и налажено

оборудование

1.28

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

и услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ).

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

1.29

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствии с методическими

рекомендациями.

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» .

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.30

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.31

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки оборудования для

внедрения ЦОС.

1.32

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

минобразования

Ростовской области об

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утверждении перечня

образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

минобразования

Ростовской области об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС. 3.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование»).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.33

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг заключения

контрактов

1.34

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Юдина О. П.,

Заместитель

РНП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Завершена оплата оборудования.1.35

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки оборудования для

внедрения ЦОС.

1.36

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» с перечнем

образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» о перечне

оборудования, расходных

материалов, средств

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС; 4.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование»).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.37

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты.1.38

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.39

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование.

1.40

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

и услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ).

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.41

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

25.08.2024



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.42

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата оборудования.1.43

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями.

1.44

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

2

Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

Фатеев А. Е., министр

общего и

профессионального

образования

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области о создании

центров цифрового

образования детей «IT-

куб» и наборе

обучающихся. Создание к

концу 2024 года за счет

федеральной поддержки

12 центров цифрового

образования «IT-куб»,

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Ростовской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

2.1

Протокол Протокол

заседания комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

мероприятию "Создание

центров цифрового

образования детей" в

рамках федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.2

Приказ Приказ

образовательной

организации.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности2.3

Приказ Приказ

Чернышова В. А., РРП

-

30.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

образовательной

организации.

Начальник

управления

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за создание и

функционирование центра цифрового

образования детей  «IT-куб»

2.4

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

2.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания центра цифрового образования

детей «IT-куб»

2.6

Прочий тип документа

Список извещений о

проведении закупок

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Завершено приведение площадок

образовательной организации в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования детей «IT-куб»; доставлено,

2.7

Прочий тип документа

Письмо Управления

образования города

Ростова-на-Дону в адрес

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

установлено, налажено оборудование

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области о завершении

работ по приведению

площадки в соответствие

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Мониторинг оснащения средствами

обучения и приведения оформления площадки

центра цифрового образования детей «IT-куб»

в соответствии с фирменным стилем

2.8

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ

РО «Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

приведении площадки в

соответствие с

фирменным стилем

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Проведен набор детей, обучающихся по

программам центра цифрового образования

детей «IT- куб»

2.9

Приказ Приказ по

учреждению

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Информация об объемах средств

операционных расходов на функционирование

центра цифрового образования детей «IT-куб»

по статьям расходов

2.10

Исходящее письмо

Письмо министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области в адрес ФГАУ

«Фонд новых форм

развития образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников центра

цифрового образования детей «IT-куб» и

педагогов

2.11

Прочий тип документа

Отчет Управления

образования города

Ростова-на-Дону по

программам

переподготовки кадров

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Создан центр цифрового образования

детей «IT-куб»

2.12

Отчет Отчет Управления

образования города

Ростова-на-Дону о

создании центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Ростовской области в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»

2.13

Прочий тип документа

Дополнительное

соглашение по реализации

РП «Цифровая

образовательная среда»

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.14

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.15

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб»

2.16

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.17

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Разработаны, сформированы и утверждены2.18

Прочий тип документа 1.

Пушкарева Е. А., РРП

-

15.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования "IT-куб".

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» с перечнем

образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа

4. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа

5. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

Начальник отдела2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Завершена оплата поставленного

оборудования.

2.19

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован типовой проект зонирования

и дизайна помещений Центра.

2.20

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания Центра.

2.21

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора).

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.22

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены контракты.2.23

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.24

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

образовательной организации, на базе которой

создается центр цифрового образования

«IT-куб».

2.25

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование».

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения.

2.26

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Реестр документов, подтверждающих2.27

Прочий тип документа По

Самсонюк Т. А., РРП

-

25.08.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приемку материальных ценностей и услуг в

рамках создания центр цифрового образования

«IT-куб».

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором.

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Утверждено штатное расписание центра

цифрового образования детей «IT-куб»

(внесены изменения в штатное расписание

организации, на базе которой создан Центр).

2.28

Прочий тип документа

Локальный акт

организации, на базе

которой создан центр.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Получена лицензия на образовательную

деятельность Центра по программам

дополнительного образования детей и

взрослых (при необходимости).

2.29

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том числе Центров

«IT-куб».

2.30

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Начало работы Центра.2.31

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «IT-куб»

на сайте образовательной

организации.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

15.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.32

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы с использованием

средств обучения и воспитания Центра (по

программам из реестра федерального

оператора).

2.33

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении

квалификации

педагогических

работников.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

21.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.34

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке2.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Завершена оплата поставленного

оборудования.

2.35

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания центра цифрового образования

детей «IT- куб»

2.36

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора).

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект зонирования

и дизайна помещений Центра.

2.37

Прочий тип документа

1.Письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

минобразования

Ростовской области об

утверждении типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.37.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.38

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

образовательной организации, на базе которой

создается центр цифрового образования

«IT-куб».

2.39

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование».

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Получена лицензия на образовательную

деятельность Центра по программам

дополнительного образования детей и

взрослых (при необходимости).

2.40

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -

КТ: Утверждено штатное расписание центра

цифрового образования детей «IT-куб»

(внесены изменения в штатное расписание

организации, на базе которой создан Центр).

2.41

Прочий тип документа

Локальный акт

организации, на базе

которой создан центр.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.41.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том числе Центров

«IT-куб».

2.42

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.42.

1

 

- -

КТ: Начало работы Центра.2.43

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «IT-куб»

на сайте образовательной

организации.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

15.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.43.

1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы с использованием

средств обучения и воспитания Центра (по

программам из реестра федерального

оператора).

2.44

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении

квалификации

педагогических

работников.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.44.

1

 

- -

КТ: Разработаны, сформированы и утверждены

документы по созданию и функционированию

2.45

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

Юдина О. П.,

Заместитель

РНП

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центра цифрового образования "IT-куб".

минобразования

Ростовской области об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 2. Письмо

минобразования

Ростовской области

федеральному оператору о

согласовании

инфраструктурного листа

3. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа

4. Распорядительный акт

минобразования

Ростовской области об

утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.45.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг заключения

контрактов

2.46

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.46.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.47

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.47.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг заключения

контрактов

2.48

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РНП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.48.

1

 

- -

КТ: Реестр документов, подтверждающих

приемку материальных ценностей и услуг в

рамках создания центр цифрового образования

«IT-куб».

2.49

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.49.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.50

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.50.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.51

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.51.

1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект зонирования2.52

Прочий тип документа

Дятлова О. В., РРП

-

01.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и дизайна помещений Центра.

1.Письмо минобразования

Ростовской области

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3. Приказ

минобразования

Ростовской области об

утверждении типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

начальник4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.52.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания Центра.

2.53

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора).

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.53.

1

 

- -

КТ: Разработаны, сформированы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования "IT-куб".

2.54

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» с перечнем

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

организаций. 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа

4. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа

5. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.54.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.55

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.55.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты.2.56

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке2.56.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.57

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.57.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

образовательной организации, на базе которой

создается центр цифрового образования

«IT-куб».

2.58

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование».

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.58.

1

 

- -

КТ: Реестр документов, подтверждающих

приемку материальных ценностей и услуг в

рамках создания центр цифрового образования

«IT-куб».

2.59

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.59.

1

 

- -

КТ: Утверждено штатное расписание центра

цифрового образования детей «IT-куб»

(внесены изменения в штатное расписание

организации, на базе которой создан Центр).

2.60

Прочий тип документа

Локальный акт

организации, на базе

которой создан центр.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.60.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получена лицензия на образовательную

деятельность Центра по программам

дополнительного образования детей и

взрослых (при необходимости).

2.61

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.61.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том числе Центров

«IT-куб».

2.62

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.62.

1

 

- -

КТ: Начало работы Центра.2.63

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «IT-куб»

на сайте образовательной

организации.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

15.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.63.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.64

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.64.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования.

2.65

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Юдина О. П.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.65.

1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы с использованием

средств обучения и воспитания Центра (по

программам из реестра федерального

оператора).

2.66

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении

квалификации

педагогических

работников.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.66.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров.

2.67

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей.

Дятлова О. В.,

начальник

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.67.

1

 

- -
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