

Утверждено  
Приказ № 54 от 15.02.2022г.  
Директор *Четина Г.В.*  
МБОУ

**План мероприятий («дорожная карта»)  
первоочередных действий по созданию и функционированию в МБОУ Багаевской СОШ Веселовского Района  
центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные из состава рабочей группы	Сроки
1	Информационное сопровождение создания и функционирования центра «Точка роста».	Сайт школы, СМИ	Руководитель центра, учитель информатики	Постоянно
2	Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению общеобразовательной организации оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания.	Сведения МО и ПО РО	Директор школы	По запросу МО и ПО РО
3	Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн-проектирования помещений центра «Точка роста».	Сведения МО и ПО РО	Директор школы	По запросу МО и ПО РО
4	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательной организации, отведенных для центра «Точка роста».	Сметы	Директор школы	Февраль – март 2022 года
5	Подготовка аукционной документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования.	Аукционная документация	Директор школы	Март – апрель 2022 года
6	Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательной организации, отведенных для центра «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем.	Соответствие дизайн-проекту и проекту зонирования	Директор школы	Июнь – июль 2022 года
7	Анализ и подбор кадрового состава центра «Точка роста». Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами.	Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости) Приказ об утверждении программ	Директор школы, учителя-предметники	Апрель – май 2022 года Август 2022 года
8	Обеспечение участия педагогов и сотрудников центра «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора.	Свидетельства о повышении квалификации	Зам. директора по УВР, учителя-предметники	Февраль – август 2022 года
9	Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центра «Точка роста» в общеобразовательной организации.	Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства	Директор школы, руководитель центра	Август 2022 года
10	Открытие и начало работы центра «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»).	Информационное освещение на сайте школы, СМИ	Директор школы, руководитель центра	01 сентября 2022 года
11	Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технологической направленностей.	Приказ о зачислении	Руководитель центра	Сентябрь 2022 года
12	Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста».	Сведения в МО и ПО РО	Руководитель центра	Ежеквартально